


























 

ขอบเขตของงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพื้นอาคารคลังพสัดุ 
 

ขอบเขตของงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ประกอบด้วยงานขอบเขตดังต่อไปนี้ 
 
1. งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 
           งานปรับปรุง งานสถาปัตยกรรม อาคารคลังพัสดุ ประกอบด้วยออกแบบปรับปรุงพ้ืนผิว              
และท้าความสะอาดให้มีคุณสมบัติปกป้องผิวคอนกรีตจากการท้าลายของน้้า ความชื้น-ด่างและสารเคมี 
2. ปรับปรุงงานระบบวิศวกรรม อาคารคลังพัสดุ ประกอบด้วย 

1. งานชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ Zone A จัดเก็บประเภทจักรยนต์ อะไหล่ยนต์ ไฟฟ้า และเบ็ดเตล็ด    
ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์             
และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ก้าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน  

2. งานชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ Zone B จัดเก็บเบ็ดเตล็ดการผลิต ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการและ
รายการมาตรฐานประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุราฯ          
ก้าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน  

3. งานชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ Zone C จัดเก็บเบ็ดเตล็ดภาชนะบรรจุ ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการ
และรายการมาตรฐานประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุราฯ    
ก้าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน  

C1 ขวด 0.450 ซีซี  จัดเก็บไว้ 36 พาเลท 
C2 ขวด 1.00 ลิตร  จัดเก็บไว้ 36 พาเลท  
C3 ขวด 2.50 ลิตร  จัดเก็บไว้ 36 พาเลท 
C4 จัดเก็บถังพลาสติกขาวสีขาว     72 พาเลท 

4.  งานชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ Zone D เก็บปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการและ
รายการมาตรฐานประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุราฯ ก้าหนดแล้วเสร็จ 
ภายใน 10 วัน  

D1 เกบ็ปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ได้ 64 พาเลท 
5. งานชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ Zone E ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการและรายการมาตรฐาน    

ประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุองค์การสุราฯ ก้าหนดแล้วเสร็จ           
ภายใน 10 วัน  

– E1 เป็นชั้นลอยวางพัสดุเบ็ดเตล็ด 
– E2 เพ่ิมเติมชั้นลอยชั้นที่ 2 ต่อจากส้านักงานเดิมเพ่ือให้เก็บเอกสารส่วนกลาง  
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                6. งานชั้นวางพัสดุโดยใช้โปรแกรม ERP รับ-จ่าย พร้อมอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดไร้สายและ
เครื่องพิมม์/ฉลากชนิดของสินค้าพัสดุอุปกรณ์ท้ังหมด 

7.  งานปรับปรุงพื้นอาคารคลังพัสดุ พ้ืน PU 20x35 เมตร รวมพ้ืนที่ 700 ตารางเมตร    
(ตามท่ีปรากฏในรูปแบบรายการและรายการมาตรฐานประกอบแบบงานปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคาร
คลังพัสดุ องค์การสุราฯ ก้าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน  

8. งานปรับปรุงหลังคา หลังคาเมทัลชีท (ตามที่ปรากฏในรูปแบบรายการงานปรับปรุงชั้นวาง 
พัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุ องค์การสุราฯ ก้าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- งานระบบกันรั่วซึม 
- เป็นระบบกันซึมแบบท้าเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนที่ที่โครงสร้างมีการเคลื่อนไหว 

 (Post – Tension ) 
                     -ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับมอก.หรือมาตรฐานสากลอื่นๆและต้องไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทีเ่ป็นพิษ  
 ต่อสิ่งแวดล้อม 

- ทนทานต่อความร้อนและแสง UV จากดวงอาทิตย์ 
- ทนทานต่อการขูดขีด สามารถสัญจรได้โดยไม่เกิดการช้ารุดเสียหาย                                

                    - ทนทานต่อการท่วมขังของน้้าในกรณีท่อระบายน้้าอุดตันหรือไม่สามารถระบายน้้าได้ทันกรณี    
ฝนตกหนัก โดยต้องป้องกันไม่ให้น้้าไหลเข้าใต้ระบบกันซึมจนท้าให้ระบบกันซึมเกิดการบวม   หรือหลุดร่อน 
โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณ Roof Drain รอยต่อพ้ืนรอยต่อของระบบกันซึม เป็นต้น 

- สีทับหน้าชั้นบนสุดจะระบุเลือกภายหลัง  ผู้เสนอราคาต้องน้าเสนอ Catalog  
สีที่จะใช้ให้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นซอง  

  - อายุการใช้งานของระบบกันซึมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ตัวแทนที่ได้รับการเเต่งตั้งโดยแนบหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
3. การจ่ายเงิน 

   งานรายการทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะท้าสัญญากับผู้รับจ้างและจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อมีการ        
ส่งมอบงานและรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขการส่งมอบงาน 

งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน 10 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างงานโครงการปรับปรุง     
ชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคารคลังพัสดุ ได้รับการคัดเลือก และท้าการส่งรายการวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงชั้นวางพัสดุอุปกรณ์ หลังคา และพ้ืนอาคารคลังพัสดุ รวมถึงแผนงานเพ่ือให้คณะกรรการฯ ได้พิจารณา
โดยรวม 30% แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
                    งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน 30 % ของค่าจ้าง ของมูลค่าสัญญาจ้าง ส่งงาน  50 %    
แล้วเสร็จ โดยจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างปฎิบัติงานดังต่อไปนี้ 

-  ขนย้ายวัสดุจากการรื้อถอนออกจากโครงการแล้วเสร็จ  
-  งานรื้อถอนหลังคาและปรับปรุงหลังคาแล้วเสร็จ 
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-  งานก่อสร้างผนังกันฝุ่นและสัตว์ต่างๆใหม่ แล้วเสร็จไม่รวมทาสี 
-  งานปรับปรุงช่องท่อระบายอากาศแล้วเสร็จ                                    

                      งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจ้านวน 30 % ของค่าจ้าง ของมูลค่าสัญญาจ้างส่งงาน 70 % 
แล้วเสร็จ โดยจ่ายเมื่อผู้รับจ้างปฎิบัติงานดังต่อไปนี้     

-   งานก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนแล้วเสร็จ 
-   งานก่อสร้างปรับปรุงชั้นวางแล้วเสร็จ 
-   งานปรับปรุงอาคารในส่วนที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ (อาคารเพ่ิมเติม) 
-   ขนย้ายวัสดุจากการรื้อถอนเข้าอาคารจากโครงการแล้วเสร็จ 
-   งานชั้นวางพัสดุโดยใช้โปรแกรม ERP รับ-จ่าย พัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

     งวดที่ 4 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน 30% ของค่าจ้างของมูลค่าสัญญาจ้างหลังจากท่ี
คณะกรรมการโครงการ และที่ปรึกษาโครงการตรวจรับงาน ส่งงาน 100% แล้วเสร็จ 
4.  ระยะเวลาด าเนินงาน 150 วัน 

5.  การรับประกัน  

                        ผู้รับจ้างฯ จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา    
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุราฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ   
ได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 

 

 ............................................................................................................................. ............................................... 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางกลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
๑.ชื่อโครงการ จ้างจัดท าชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพ้ืนอาคาคลังพัสดุ จ านวน  1 งาน  
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกคลังพัสดุและสถานที่ 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,500,000  บาท   
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  จ้างท าชั้นวางพัสดุและพ้ืนอาคารคลังพัสดุ 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤษภาคม  2561 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
    5.2  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (ปร.4) 
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

1.  นายธเนศ  เอิบอิ่มฤทธิ 
2. นายอานนท์  โพธิกนิษฐ์ 
3. นางสาวกาญจนา  หาชื่นใจ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


