



6.2 รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปความเป็นมา

1. องค์การสุรา ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 วงเงินดำเนินการ 562,150,500 บาท วงเงินเบิกจ่าย 281,947,600 บาท

2. ได้ส่งหนังสือขออนุมัติการผูกพันและปรับเพิ่มลดวงเงินเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 แก่ กระทรวงการคลังและสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รอกการอนุมัติ)

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2562

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562

วงเงินเบิกจ่าย 359,569,532.5 บาท เบิกจ่ายจริง 46,371,243.96 บาท

(ไม่รวมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนและสำรองราคา 10%)

2. สรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปี 2562 มีทั้งหมด 46 แผนงาน เป็นไปตามแผนงาน 29 โครงการ
ล่าช้า 12 โครงการ เสร็จสิ้น 2 โครงการ และรอกการยกเลิก 3 โครงการ

สรุปข้อมูล

(บาท)

	วงเงินเบิกจ่ายตาม แผนในปี 2562	เบิกจ่ายได้จริง
1. งบลงทุนปี 2562		
1.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 2 โครงการ	1,520,000	1,363,600.00
1.2 ทำสัญญาแล้ว 4 โครงการ	18,050,000	
1.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 โครงการ	16,980,000	
1.4 กำหนด TOR 1 โครงการ	800,000	
1.4 ปรับเปลี่ยนงบ 1 โครงการ	85,000	
2. งบลงทุนที่ผูกพันจากปี 61 มาในปี 62		
2.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 5 โครงการ	13,587,840	13,240,840.00
2.2 ทำสัญญาแล้ว 13 โครงการ	224,918,155	31,510,623.96
2.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ	84,878,501.5	
2.4 กำหนด TOR 2 โครงการ	3,250,000	



งบลงทุนที่คาดว่าจะไม่ทัน

- | | |
|---|---------------|
| 1. ปรับปรุงสำนักงานขายพื้นที่คลังกรุงเทพฯ | 85,000 บาท |
| 2. เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ (Filtering System) | 2,730,000 บาท |
| 3. แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต FTTH | 2,750,000 บาท |
| 4. แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) | 3,960,000 บาท |

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
งบลงทุนปี2562 รายปี			
1.1 เสริมสร้างเรียบร้อย 2 โครงการ	1,520,000	1,363,600	
เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว	120,000	83,600	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห่ง)	1,400,000	1,280,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
1.2 ทำสัญญาแล้ว 4 โครงการ	18,050,000		
แผนอุปกรณ์ควบคุมการเข้า - ออก	400,000	-	บริษัท จะเข้ามาดำเนินการติดตั้ง 6-13 มีนาคม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เมษายน 2562
ตู้อบ	150,000	-	รอส่งมอบสินค้า วันที่ 11 พฤษภาคม
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติอาคาร 211/1 และ 211/2	13,000,000	-	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบ
รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 240 แรงม้าพร้อมติดตั้งถังสแตนเลสความจุ 15,000 ลิตร	4,500,000	-	รอส่งมอบสินค้า วันที่ 11 กรกฎาคม
1.2 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 โครงการ	16,980,000	-	
เครื่องวัดความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ/ความเข้มข้น	1,500,000	-	ได้ผู้ชนะอยู่ระหว่างการทำสัญญา
เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ (Filtering	2,730,000	-	ประกาศ TOR



องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
System)			
งานปรับปรุงระบบการ Synchronize ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 550 Kw	700,000	-	ประกาศ TOR
ปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายแอลกอฮอล์แบบ อัตโนมัติ	2,000,000	-	ประกาศ TOR
งานเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด หลอด LED พร้อมติดตั้ง	1,000,000	-	ประกาศ TOR
เปลี่ยนอุปกรณ์ DCS สำหรับควบคุม กระบวนการผลิต	3,500,000	-	ใช้วิธีการเจาะจง ดำเนินการ 120 วัน คาด ว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เดือน สิงหาคม
เครื่อง Ultra Low Temperature Freezers	1,050,000	-	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ จัดจ้างรอบที่ 2 ในเดือน มีนาคม
1.3 กำหนด TOR 1 โครงการ	800,000		
ห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต	800,000		กำหนด TOR
1.4 ปรับเปลี่ยนงบ 1 โครงการ	85,000		
ปรับปรุงสำนักงานขายพื้นที่คลังกรุงเทพฯ	85,000	-	เนื่องจากย้ายสำนักงานไป อยู่ชั่วคราวที่สโมสร สถานที่ใหม่จาก กรม สรรพสามิต
งบลงทุนที่ผูกพันจากปี 2561 มาถึงปี 2562			
2.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 5 โครงการ	13,587,840	13,240,840	
งานเปลี่ยนปล่องไฟหม้อไอน้ำหมายเลข 1	1,082,840	1,082,840	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	3,605,000	3,605,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ติดตั้งถังพักน้ำป้อนหม้อไอน้ำ(Feed Tank)	3,200,000	3,103,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ รถยนต์ประสิทธิภาพสูง	4,900,000	5,450,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ	800,000		



องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERS ORGANIZATION	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
รถยนต์สนับสนุนนอกประสงค์			
2.2 ทำสัญญาแล้ว 13 โครงการ	224,918,155	31,510,623.96	
เปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวน กันความร้อนจากสเตเตอร์	3,210,000		ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 6 กพ และส่งตรวจจ่ายวันที่ 22 กพ รอการเบิกจ่ายเดือน มีนาคม
เปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวน กันความร้อน	3,000,000		
ปรับปรุงบ้านพักพนักงานและบ้านพัก รับรอง	14,000,000	2,353,268	ตามสัญญาส่งมอบงาน งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 3,529,902 บาท งวดที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2,353,268 บาท งวดที่ 4 เดือน มิถุนายน 1,176,633 บาท
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์(เครื่องควบคุม อุณหภูมิและความชื้น STABILITY CHAMBER)	2,400,000		อยู่ระหว่างการตรวจรับ
ติดตั้งถังตกตะกอน ขนาด 150 คิว/ชั่วโมง	7,500,000		ส่งตรวจจ่ายงวดที่ 1 3 มีนาคม 1,650,000 บาท ส่งมอบงาน งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 1,320,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 1,320,000 บาท งวดที่ 4 เดือน พฤษภาคม 1,320,000 บาท งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 990,000 บาท





องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
ปรับปรุงอาคารบรรจุแอลกอฮอล์(113)	22,259,105	3,367,800	ส่งงวดงาน เสร็จสิ้น รอ การคิดคำนวณค่าปรับ
จัดทำชั้นวางพัสดุดูอุปกรณ์	5,404,100	509,000	ส่งมอบงาน งวดที่ 2 เดือน เมษายน 1,527,000 บาท งวดที่ 3 เดือน มิถุนายน 1,527,000 บาท งวดที่ 4 เดือน กรกฎาคม 1,527,000 บาท
จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง (Autoclave)	790,000		ส่งมอบงวดงาน 22 มีนาคม 2562 ตามสัญญา
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำหรับปรับปรุง คุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิตไม่ ต่ำกว่า 5,000 ลิตร ต่อวัน	25,000,000		ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม สัญญา 11 มีนาคม 2562 14,577,000 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตาม สัญญา 11 พฤษภาคม 2562 9,718,000 บาท
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และ ปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	9,500,000		งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 1,900,000 บาท งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 1,900,000 บาท งวดที่ 3 เดือนกันยายน 5,700,000 บาท
แผนสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถ แท็งก์ แบบอัตโนมัติ	16,414,200	5,978,971.96	งวดที่ 3,4 เดือนมิถุนายน 6,000,000 บาท งวดที่ 5 เดือน กรกฎาคม 3,000,000
แผนก่อสร้างอาคารรับโมลาส (จำนวน 1 งาน)	19,490,000	375,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของผู้ว่าจ้างคาดว่า เดือน



องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
			เมษายน จะเสร็จ ค่าเช่า กว่าสัญญา
แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต	80,950,750	18,926,584	ส่งมอบงานงวดที่ 2 คาด ว่าจะเสร็จในเดือน มิถุนายน ค่าเช่ากว่าสัญญา
ปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนคลังพัสดุ	15,000,000		อยู่ระหว่างการจ้าง ออกแบบ
2.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ	80,918,537.5		
ปั๊มสูบน้ำแบบ Horizontal Split case pump	1,476,600		ใช้วิธีการเจาะจง ดำเนินการ 120 วัน คาด ว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เดือน สิงหาคม
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟล์	11,000,000		ตรวจรับงานจ้างออกแบบ
แผนสร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อ รองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	12,500,000		รอแผนจัดซื้อเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์คุณภาพสูง
แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	22,000,000		รอส่งเอกสารกับมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนซื้อที่ดิน	10,656,937.5		รอส่งเอกสารกับมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนสร้างถังเก็บกากน้ำตาล พร้อมระบบ การรับ-จ่ายกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร	9,285,000		รอส่งเอกสารกับมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร รั้ว ลาน จอดรถและภูมิทัศน์	14,000,000		รอส่งเอกสารกับมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	3,960,000		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง



องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
2.4 กำหนด TOR 3 โครงการ	3,250,000		
แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH	2,750,000		กำหนด TOR
สร้างโรงเรือนพื้นคอนกรีต สำหรับจอดรถยนต์ บริเวณบ้านพักพนักงาน	500,000		กำหนด TOR

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน																																															
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีบทบาทที่ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์																																																	
1.	โครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อ เป็นนิติบุคคล	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเสร็จสิ้น	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="14">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>ก.ย.</th><th>ต.ค.</th><th>พ.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ต.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1. เปรียบเทียบความพึงพอใจตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการ พัฒนาตนเอง</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. เสนอร่างพระราชบัญญัติการออกของใบ ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๑๐๒๖๒</td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562														ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	1. เปรียบเทียบความพึงพอใจตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการ พัฒนาตนเอง																2. เสนอร่างพระราชบัญญัติการออกของใบ ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๑๐๒๖๒
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																	
	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.																																			
1. เปรียบเทียบความพึงพอใจตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการ พัฒนาตนเอง																																																		
2. เสนอร่างพระราชบัญญัติการออกของใบ ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๑๐๒๖๒																																																		

[illegible]

ที่	LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน
		และประสานงาน 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1) L Clean Pad เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2562 เข้าพบท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหารือเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ และจัดทำร่างประชาสัมพันธ์หาข้อสรุปร่วมกับภาคเอกชน คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนมิถุนายน 2562 2) MED GEL อยู่ระหว่างโรงงานเภสัชกรรมทหาร ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา 3) MED L อยู่ระหว่างโรงงานเภสัชกรรมทหารขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา 4) ศิริราชสเปร์รี่ ทางศิริราชพิจารณา MOU ย่อย เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งฝ่ายกฎหมาย เพื่อนำเสนอพิจารณาคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา อยู่ระหว่างนัดหมายเข้าร่วมประชุมระหว่าง 2 หน่วยงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2562 4. กิจกรรม Online and offline marketing 1) Content โปรโมชันสุดคุ้ม ชื้อ 1 แกรม 1 (เริ่มรายการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562) 2) รีโพสท์เพจที่ประชาสัมพันธ์ LDO 5. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ	


ที่	LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน
		เดือนมีนาคม 2562 ออกเยี่ยมเยียน ลูกค้าดังนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การ เภสัชกรรมสั่งซื้อ L PURE 95 ภาชนะบรรจุปีบ 18 ลิตร จำนวน 800 ปีบ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีข้อร้องเรียนว่าพบ แอลกอฮอล์ที่สั่งซื้อมีกลิ่นฉุนผิดปกติ จำนวน 36 ปีบ เบื้องต้นได้ ดำเนินการเปลี่ยนคืนให้กับลูกค้าเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้กับ แผนกควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบ หาผลวิเคราะห์ต่อไป 6. รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างน้อย 90% ของจำนวนลูกค้าใน ปีงบประมาณ 2561 เดือนมีนาคม 2562 สามารถรักษา ฐานลูกค้ารายเดิมได้ 79.84% ซึ่ง ฐานลูกค้ารายเก่าปี 2561 มี จำนวน 506 ราย (โดยในปี 2561 นับแต่ลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวนตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไป ซึ่งไม่ รวมลูกค้ารายอื่นซึ่งมีจำนวนยอดซื้อ ไม่ถึง 100 ลิตร ที่มีจำนวน 77 ราย) 7. จัดทำโครงสร้างราคาส่งลด พิเศษให้กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอด การสั่งซื้อ 1) ในปี 2562 จัดรายการส่งเสริม ก า ร ข า ย ตั ง นั้ 1. ลูกค้ากลุ่ม Industrial - จัดทำโครงสร้างราคาพิเศษลูกค้า	

ที่	LIQUOR DISTRIBUTERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน
		รายชื่อสำคัญจำนวน 10 ราย ตามยอดปริมาณการสั่งซื้อ ช่วงโปรโมชั่น ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2562 - จัดส่งสินค้าถึงสถานประกอบการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 2. ลูกค้ากลุ่ม Consumer Product - จัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แกรม 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ L Clean Spray , Gel ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 8. จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าแอลกอฮอล์แปลงสภาพสินค้า Consumer Product และกลุ่มสินค้า Premium Product 1) จัดทีมพนักงานเจาะกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เคยใช้และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ , กลุ่มโรงพยาบาล , กลุ่มสินค้า Premium Grade , กลุ่มสินค้า Consumer Product 2) ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม consumer product โดยเพิ่มช่องทางใน LAZADA เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างติดต่อสอบถามเงื่อนไข 9. ปรับปรุงสำนักงานคลังกรุงเทพฯ นัดหมายผู้รับเหมา	

ที่	LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน
		บริษัท ศุภณู เข้าหน้างานเพื่อวัดพื้นที่จริง และรับทราบรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ แต่องค์การสุราฯ ขอชะลอการเข้าดำเนินการเนื่องจากได้รับจดหมายทวงถามพื้นที่คืนจากกรมสรรพสามิต ซึ่งอยู่ระหว่างหาข้อสรุป 10. ติดต่อประสานงาน/ออกเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เดือนมีนาคม 2562 ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าจำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3. โรงพยาบาลเอกชล 1-2 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 6. การยาสูบแห่งประเทศไทย 7. โรงงานเภสัชกรรมทหาร 8. ไพโรจน์ (ทั้งซังฮะ) จำกัด 9. บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทย แลนด์) จำกัด 10. บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11. บริษัท โอสดสภา จำกัด 12. บริษัท เจริญโอสด จำกัด 11. จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อรักษารฐานลูกค้าสำคัญให้	

ที่	LIQUOR CONTROL & LICENSING ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน																																																																																										
		เกิดความพอใจสูงสุด อยู่ระหว่างให้พนักงานเตรียมจัดหาข้อมูลจัดสัมมนาลูกค้าประจำปีและจัดกิจกรรม เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2562 12. ออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ Consumer Product 1) ออกบูธงานแม่และเด็ก Amarin Baby & Kids ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 2) บริษัท ปตท จำกัด ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ L Clean จัดกิจกรรมร่วมกับ ปตท.ในปั้มน้ำมัน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น																																																																																											
2.	แผนการจ้างที่ปรึกษาจัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษา	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ต.ค</th><th>พ.ย</th><th>ธ.ค</th><th>ม.ค</th><th>ก.พ</th><th>มี.ค</th><th>เม.ย</th><th>พ.ค</th><th>มิ.ย</th><th>ก.ค</th><th>ส.ค</th><th>ก.ย</th></tr><tr><td>1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. ที่ปรึกษามาที่สำนักงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. ที่ปรึกษาเข้าที่ร้อยละ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ดำเนินการ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. ที่ปรึกษาส่งรายงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา													2. ที่ปรึกษามาที่สำนักงาน													3. ที่ปรึกษาเข้าที่ร้อยละ													ดำเนินการ													4. ที่ปรึกษาส่งรายงาน												
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																												
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย																																																																																	
1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา																																																																																													
2. ที่ปรึกษามาที่สำนักงาน																																																																																													
3. ที่ปรึกษาเข้าที่ร้อยละ																																																																																													
ดำเนินการ																																																																																													
4. ที่ปรึกษาส่งรายงาน																																																																																													
3.	แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชี	1.ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีใหม่คู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม 2.จัดตั้งทีมงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี 3.จ้างบริษัทผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีใหม่	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ต.ค</th><th>พ.ย</th><th>ธ.ค</th><th>ม.ค</th><th>ก.พ</th><th>มี.ค</th><th>เม.ย</th><th>พ.ค</th><th>มิ.ย</th><th>ก.ค</th><th>ส.ค</th><th>ก.ย</th></tr><tr><td>1. ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีคู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. จัดตั้งทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. จ้างบริษัทผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีใหม่</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีที่ระบบบัญชีใหม่</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	1. ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีคู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม													2. จัดตั้งทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี													3. จ้างบริษัทผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีใหม่													4. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีที่ระบบบัญชีใหม่																									
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																												
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย																																																																																	
1. ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีคู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม																																																																																													
2. จัดตั้งทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี																																																																																													
3. จ้างบริษัทผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีใหม่																																																																																													
4. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีที่ระบบบัญชีใหม่																																																																																													
4.	โครงการลดต้นทุนพลังงาน	เป็นโครงการที่จะดำเนินการหลังจาก																																																																																											

ที่	LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน																																																																																										
		ติดตั้ง BIO SURUBBER แล้วเสร็จ																																																																																											
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน การใช้บริการและเพิ่ม ประสิทธิภาพ</u>																																																																																												
1.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพใน การผลิต ด้วยโปรแกรมการทำ ความสะอาดเครื่องจักร	บำรุงรักษา Cooling tower รอบที่ 2	<table><tr><th rowspan="2">กิจการ</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ม.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1. ค่าความสะอาดเครื่อง TSO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. ค่าความสะอาด Reboiler</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. ค่าความสะอาด Cooling tower</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. ค่าความสะอาดถังหมัก</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. ค่าความสะอาดคีม SUS และ CT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจการ	ปีงบประมาณ 2562												ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1. ค่าความสะอาดเครื่อง TSO													2. ค่าความสะอาด Reboiler													3. ค่าความสะอาด Cooling tower													4. ค่าความสะอาดถังหมัก													5. ค่าความสะอาดคีม SUS และ CT												
กิจการ	ปีงบประมาณ 2562																																																																																												
	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																	
1. ค่าความสะอาดเครื่อง TSO																																																																																													
2. ค่าความสะอาด Reboiler																																																																																													
3. ค่าความสะอาด Cooling tower																																																																																													
4. ค่าความสะอาดถังหมัก																																																																																													
5. ค่าความสะอาดคีม SUS และ CT																																																																																													
2.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับการผลิตแอลกอฮอล์ ENA,AR Grade	ดูงานที่ บริษัท แม่สอดพลังงาน สะอาด จำกัดวันที่ 21 มีนาคม 2562																																																																																											
3.	แผนการผลิตประจำปี 2562	ผลการผลิตตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 –มีนาคม2562 ผลิตได้จริง 9.035 ล้านลิตร จากแผนผลิต ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562 9.19 ล้านลิตร																																																																																											
4.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพใน การผลิต ด้วยโปรแกรมการ บำรุงรักษาเครื่องบรรจุ	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุขวด 450 CC เรียบร้อยแล้ว																																																																																											
5.	โครงการยกระดับประสิทธิภาพ พลังงานในระบบไอน้ำ สำหรับ โรงงานควบคุม หม้อน้ำแบบ ออนไลน์ (Smart Boiler Monitoring System	อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแผนงาน																																																																																											



ที่	LIQUOR CONTROL ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน																																																																																																																				
4.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร	ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะขององค์กร เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดสอบ	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อเป็นค่าเช่าห้องประชุม</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ยื่นเรื่อง ดำเนินการขอใบอนุญาต</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 สรุปรายงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อเป็นค่าเช่าห้องประชุม													2 ยื่นเรื่อง ดำเนินการขอใบอนุญาต													3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน													4 สรุปรายงาน																																																			
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																																																						
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																											
1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อเป็นค่าเช่าห้องประชุม																																																																																																																							
2 ยื่นเรื่อง ดำเนินการขอใบอนุญาต																																																																																																																							
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน																																																																																																																							
4 สรุปรายงาน																																																																																																																							
5.	การตรวจประเมินผู้จำหน่ายยังสถานประกอบการเพื่อควบคุมคุณภาพ	ดำเนินการตรวจประเมินผู้จำหน่าย	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1. จัดทำคู่มือสำหรับผู้จำหน่ายและผู้บริโภค</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. จัดทำการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายพื้นที่ตามเขตอำเภอเมืองและตำบลต่างๆ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. ศึกษากรณีศึกษา กรณีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสุรา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. จัดทำเอกสารรณรงค์ป้องกันเมาไม่ขับ (Road check list) และการตรวจประเมินผู้ประกอบการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 9001:2014(ISO 14001:2015,GMP/HACCP และตามกฎระเบียบจังหวัดแม่ฮ่องสอน)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. ตรวจสอบผู้ประกอบการรายสาขา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. สรุปผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายสาขา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. สรุปรายงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1. จัดทำคู่มือสำหรับผู้จำหน่ายและผู้บริโภค													2. จัดทำการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายพื้นที่ตามเขตอำเภอเมืองและตำบลต่างๆ													3. ศึกษากรณีศึกษา กรณีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสุรา													4. จัดทำเอกสารรณรงค์ป้องกันเมาไม่ขับ (Road check list) และการตรวจประเมินผู้ประกอบการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 9001:2014(ISO 14001:2015,GMP/HACCP และตามกฎระเบียบจังหวัดแม่ฮ่องสอน)													5. ตรวจสอบผู้ประกอบการรายสาขา													6. สรุปผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายสาขา													7. สรุปรายงาน												
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																																																						
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																											
1. จัดทำคู่มือสำหรับผู้จำหน่ายและผู้บริโภค																																																																																																																							
2. จัดทำการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายพื้นที่ตามเขตอำเภอเมืองและตำบลต่างๆ																																																																																																																							
3. ศึกษากรณีศึกษา กรณีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสุรา																																																																																																																							
4. จัดทำเอกสารรณรงค์ป้องกันเมาไม่ขับ (Road check list) และการตรวจประเมินผู้ประกอบการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 9001:2014(ISO 14001:2015,GMP/HACCP และตามกฎระเบียบจังหวัดแม่ฮ่องสอน)																																																																																																																							
5. ตรวจสอบผู้ประกอบการรายสาขา																																																																																																																							
6. สรุปผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายสาขา																																																																																																																							
7. สรุปรายงาน																																																																																																																							
6.	การปรับปรุงแก้ไขงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยหลัก 5ส	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส 2.กำหนดพื้นที่ต้นแบบ 5ส และทำการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติการกลาง 5ส	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1. ศึกษาข้อมูลก่อนนำหลักการนำไปใช้</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ประชาสัมพันธ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>สรุปผล</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1. ศึกษาข้อมูลก่อนนำหลักการนำไปใช้													ประชาสัมพันธ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ													2. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ													3. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน													สรุปผล																																						
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																																																						
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																											
1. ศึกษาข้อมูลก่อนนำหลักการนำไปใช้																																																																																																																							
ประชาสัมพันธ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ																																																																																																																							
2. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																							
3. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน																																																																																																																							
สรุปผล																																																																																																																							
7.	การนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า	การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำกากส่าไปใช้ประโยชน์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอำเภอเคลื่อนที่ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเทวารุทธาราม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 ขวด และนำน้ำหมักชีวภาพให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำ และ 15,000 ลิตร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="12">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>1. แผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ระยะสั้นถึงยาว</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 นำร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย ไปขึ้นที่ประชุมสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 ประสานงานกับกรมชลประทาน ขอเงินอุดหนุน 120 ล้านบาท</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 ประกาศใช้</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1. แผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ระยะสั้นถึงยาว													ร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย													2 นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา													3 นำร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย ไปขึ้นที่ประชุมสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน													4 ประสานงานกับกรมชลประทาน ขอเงินอุดหนุน 120 ล้านบาท													5 ประกาศใช้																									
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																																																																																																						
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																											
1. แผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ระยะสั้นถึงยาว																																																																																																																							
ร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย																																																																																																																							
2 นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา																																																																																																																							
3 นำร่างข้อบัญญัติสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย ไปขึ้นที่ประชุมสภา อบจ. แม่ฮ่องสอน																																																																																																																							
4 ประสานงานกับกรมชลประทาน ขอเงินอุดหนุน 120 ล้านบาท																																																																																																																							
5 ประกาศใช้																																																																																																																							



ที่	LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน																																											
8.	โครงการปรับปรุงข้อบังคับองค์การสุรา ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	อยู่ระหว่างการเสนอ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ																																												
9.	โครงการปรับปรุงสโมสรบริเวณบ้านพักพนักงานองค์การสุราฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานขอผู้รับจ้าง																																												
10.	โครงการปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกพัสดุ	อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ																																												
11.	โครงการกำจัดน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต (EFFLUENT DISTILLATION AND ZERO DISCHARGE)	ที่ปรึกษา โครงการประยุกต์ใช้ระบบรวมพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สำหรับการระเหยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ดำเนินการตามแผนโครงการ	<table><tr><th rowspan="2">กิจกรรม</th><th colspan="10">ปีงบประมาณ 2562</th></tr><tr><th>ก.ค.</th><th>ค.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th></tr><tr><td>1. ที่ปรึกษาดำเนินการ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. ที่ปรึกษาผลงาน</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562										ก.ค.	ค.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	1. ที่ปรึกษาดำเนินการ											2. ที่ปรึกษาผลงาน										
กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562																																													
	ก.ค.	ค.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.																																				
1. ที่ปรึกษาดำเนินการ																																														
2. ที่ปรึกษาผลงาน																																														
12.	โครงการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถยนต์ประสิทธิภาพสูง	เสร็จสิ้นแล้ว																																												
13.	โครงการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถยนต์สนับสนุนอเนกประสงค์	เสร็จสิ้นแล้ว																																												

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

