

PLAN

จ้างปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 550 Kw

วงเงิน 700,000 บาท

ที่	รายการ	จำนวนวัน	วันดำเนินการ
	รายงานขออนุมัติประกาศประกวดราคา	1 วัน	12 มี.ค.62
	ลงประกาศเอกสาร, ประกาศเว็บไซต์ - รับเอกสาร	8 วัน	12 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
	วันเสนอราคา	3 วัน	20 มี.ค. 62
	คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ - ผอ.	7 วัน	21 - 28 มี.ค. 62
	ประกาศผู้ชนะ	1 วัน	29 มี.ค. 62
	รอกการอุทธรณ์	7 วัน	9 เม.ย. 62
	ทำสัญญาซื้อ	7 วัน	18 เม.ย. 62
	ส่งมอบสินค้า	60 วัน	18 มิ.ย. 62
	รวมวันดำเนินการ		